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COMUNE DI BALMUCCIA (VC) - INTERVENTI DIFFUSI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

IMPIANTO ACCUMULO ENERGIA IN C.A. ACCOPPIATO A FOTOVOLTAICO ESISTENTE

MERLO Per. Ind. GIANPAOLO
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NUOVO IMPIANTO ACCUMULO ENERGIA 

COMUNE DI BALMUCCIA

ASSEGNATO

A
AVANZAMENTO INIZIO FINE l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

AFFIDAMENTO INCARICO E 

CONSEGNA CANTIERE

AFFIDAMENTO INCARICO  COMUNE DI BALMUCCIA 0% 11/9/23 13/9/23

CONSEGNA CANTIERE
COMUNE DI BALMUCCIA & 

DIREZIONE LAVORI 
0% 13/9/23 15/9/23

APPROVVIGIONAMENTO 

MATERIALI

REDAZIONE ELENCO MATERIALI UFF. TECNICO AFFIDATARIO 0% 18/9/23 18/9/23

CONFERMA ORDINI E DATE 

PRESUNTE DI CONSEGNA

UFF. TECNICO/ACQUISTI 

AFFIDATARIO
0% 19/9/23 22/9/23

ATTESA CONSEGNA MATERIALI A 

SALDO
UFF. ACQUISTI AFFIDATARIO 0% 25/9/23 27/10/23

SOPRALUOGHI OPERATIVI E 

CONTROLLO SITI DI INSTALLAZIONE
%

MESSA IN SICUREZZA LUOGHI DI 

LAVORO

DIREZIONE LAVORI & 

AFFIDATARIO
30/10/23 30/10/23

RIUNIONE IN CAMPO CON 

OPERATORI E INIZIO LAVORI

DIREZIONE LAVORI & 

AFFIDATARIO
30/10/23 30/10/23

AVVIO PRATICHE DI 

CONNESSIONE CON DATA 

PRESUNTA DI FINE LAVORI

DIREZIONE LAVORI & 

AFFIDATARIO
30/10/23 30/10/23

INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO 

APPARECCHIATURE
AFFIDATARIO 31/10/23 3/11/23

COLLAUDI E PRATICHE 

CONNESSIONE

COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE 
AFFIDATARIO & DIREZIONE 

LAVORI
6/11/23 6/11/23

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 

E ATTESA DI APPROVAZIONE 

DELLA CONNESSIONE IN RETE

AFFIDATARIO & DIREZIONE 

LAVORI
6/11/23 30/11/23

30 ott 2023

lun, 11/9/2023

11 set 2023 18 set 2023 25 set 2023 2 ott 2023

Inizio progetto:

Visualizza settimana:
9 ott 2023 16 ott 2023 23 ott 2023 6 nov 2023 13 nov 2023 20 nov 2023 27 nov 2023


