



COMUNE DI BALMUCCIA
PROVINCIA DI VERCELLI
REGIONE PIEMONTE

OGGETTO:	MITIGAZIONE E PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO A MONTE DELLA STRADA IN LOCALITA' CORNALEI
COMMITTENTE:	COMUNE DI BALMUCCIA Via Roma, 1 13020 Balmuccia (VC) Telefono: (+39) 0163.735945 / Fax: (+39) 0163.735945 Email: balmuccia@ruparpiemonte.it / PEC: balmuccia@cert.ruparpiemonte.it Codice fiscale: 82000110021 / Partita Iva: 00480960020
LIVELLO PROGETTUALE	PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO N.

C.3

TITOLO

DIAGRAMMA DI GANTT

DATA Luglio 2021	STUDIO INGEGNERIA DOTT. ING. GIORGIO CERIN	 Dott. Ing. Giorgio Cerin Albo di Novara N.O. 669
	Sede Legale: Via. A. Agnelli n. 3 – Gallarate (VA) Sede Tecnica: Via San Luigi n. 35 – Arona (NO) Tel.- Fax 0322.240334 Cell. 337.237215 st_ing_g.cer@virgilio.it	

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	3	3	06/09/2021	08/09/2021
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	09/09/2021	10/09/2021
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	11/09/2021	12/09/2021
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	11/09/2021	12/09/2021
Montaggio di parapetti provvisori	1	E	3	3	13/09/2021	15/09/2021
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	8	8	16/09/2021	23/09/2021
Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate	1	E	26	26	24/09/2021	19/10/2021
Chiodature dei terreni	1	E	26	26	24/09/2021	19/10/2021
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	20/10/2021	20/10/2021

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

