



COMUNE DI BALMUCCIA
PROVINCIA DI VERCELLI
REGIONE PIEMONTE

OGGETTO:	MITIGAZIONE E PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO A MONTE DELLA STRADA IN LOCALITA' SOTTO BONDE
COMMITTENTE:	COMUNE DI BALMUCCIA Via Roma, 1 13020 Balmuccia (VC) Telefono: (+39) 0163.735945 / Fax: (+39) 0163.735945 Email: balmuccia@ruparpiemonte.it / PEC: balmuccia@cert.ruparpiemonte.it Codice fiscale: 82000110021 / Partita Iva: 00480960020
LIVELLO PROGETTUALE	PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO N.

E

TITOLO

CRONOPROGRAMMA

DATA Novembre 2021	STUDIO INGEGNERIA DOTT. ING. GIORGIO CERIN	 Dott. Ing. Giorgio Cerin Albo di Novara N.O. 689
	Sede Legale: Via. A. Agnelli n. 3 – Gallarate (VA) Sede Tecnica: Via San Luigi n. 35 – Arona (NO) Tel.- Fax 0322.240334 Cell. 337.237215 st_ing_g.cer@virgilio.it	

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	3	3	07/03/2022	09/03/2022
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	5	5	10/03/2022	14/03/2022
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	5	5	10/03/2022	14/03/2022
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	4	4	11/03/2022	14/03/2022
Montaggio di parapetti provvisori	1	E	4	4	14/03/2022	17/03/2022
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	5	5	17/03/2022	21/03/2022
Posa di barriere metalliche paramassi	1	E	24	24	22/03/2022	14/04/2022
Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate	1	E	20	20	15/04/2022	04/05/2022
Chiodature dei terreni	1	E	20	20	15/04/2022	04/05/2022
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	05/05/2022	05/05/2022

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

